



MIC|MIC_PAE_UO6|05/10/2023|0003649-I Repertorio: PAE|05/10/2023|DETERMINA 215Tipologia: DETERMINA

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Intervento di “Scavo stratigrafico e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum”.

CUP F46J20001370001 – CIG 8538240A89

Impresa: ditta HERA restauri srl con sede legale in Cardoni, San Leucio del Sannio (BN) partita IVA 00934980625

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTA la circolare n. 23 del 24 maggio 2016 del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo Prot. 8670;

VISTO il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 “Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il D.M. 23.12.2014 (organizzazione e funzionamento musei statali);

VISTO il D.M. 21 e 22 del 28.01.2020;

VISTO il Decreto Direttoriale rep 93 del 04/02/2022, Contratto rep.n.151 del 04/02/2022, registrato alla Corte dei Conti con il n. 882 del 06/04/2022 di nomina della Dott.ssa Tiziana D’Angelo quale Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia

VISTO le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTO che con Contratto MIBACT|MIBACT_PAE_UO3|30/12/2020|0004167-P Repertorio: PAE|30/12/2020| CONTRATTO 13Tipologia: CONTRATTO veniva affidato alla ditta HERA restauri srl con sede legale in Cardoni, San Leucio del Sannio (BN) partita IVA 00934980625 l’intervento “Scavo stratigrafico e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum” con un importo contrattuale di € 275.358,35 comprensivo di € 17.696,64 quali oneri per la sicurezza oltre IVA;



CONSIDERATO che, in corso d'opera, si sono riscontrate criticità non previste in progetto e si sono aggiunte esigenze che hanno imposto la necessità di rivedere alcune scelte compiute con la progettazione originale per far fronte ai bisogni di tutela dei monumenti.

RILEVATO che per il completamento dei lavori di cui sopra, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedibili ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta una variante alla perizia di n. 14/2020 del 18/11/2020, trasmessa con nota prot 3242/2023 del 05/09/2023 e approvata con decreto MIC|MIC_PAE_UO6|04/10/2023|0003632-I Repertorio: PAE|04/10/2023|DECRETO 123 Tipologia: DECRETO che costituisce parte integrante del presente atto benchè non allegata.

CONSIDERATO che le modifiche sopra specificate determinano una variazione contrattuale pari ad € 51.771,98 al netto del ribasso comprensivo di oneri per la sicurezza il tutto oltre IVA ed entro i limiti di legge;

VISTA la variante alla perizia di di n. 14/2020 del 18/11/2020, trasmessa con nota prot 3242/2023 del 05/09/2023 e approvata con decreto MIC|MIC_PAE_UO6|04/10/2023|0003632-I Repertorio: PAE|04/10/2023|DECRETO 123 Tipologia: DECRETO, inerente l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO altresì che i lavori risultano necessari alla completa conformità dell'intervento appaltato non erano previsti dal progetto originario determinando un incremento della spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale dell'appalto.

VISTA il quadro economico aggiornato relativo ai lavori di **"Scavo stratigrafico e sistemazione del tempio presso il tratto occidentale delle mura di Paestum"** CUP F46J20001370001 – CIG 8538240A89;


CONSIDERATO che si è provveduto al mantenimento del ribasso garantito in sede di gara ed il rispetto della soglia prevista dall'art. 120 D.Lgs 36/2023

DETERMINA

di autorizzare Il nuovo importo contrattuale in€ 327.130,33 al netto del ribasso contrattuale del 19,51% e con un incremento contrattuale per lavori di € 51.771,98 al netto del ribasso comprensivo di oneri per la sicurezza il tutto oltre IVA nei limiti fissati dall'art. 120 D.Lgs 36/2023 il tutto entro i limiti del totale complessivo di cui al quadro economico di progetto pari ad € 422.157,18 alla ditta HERA restauri srl con sede legale in Cardoni, San Leucio del Sannio (BN) partita IVA 00934980625.

Il nuovo importo contrattuale sarà contrattualizzato con Atto di sottomissione redatto sotto forma di atto pubblico amministrativo.

Visto
Ufficio Bilancio
Rag. Claudio Ragosta



IL DIRETTORE
Dr.ssa Tiziana D'Angelo

