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61
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Attività

ALLESTIMENTO …

Viabilità ordinaria

Tracciamenti del …

Delimitazione di …

Recinzione mobil…

Scavi a macchina

Scavi a mano

Impianto elettric…

Impianto idrico e …

Realizzazione im…

Formazione di st…

Aree di deposito …

Bagni chimici

Baracche di Cant…

Ponte su ruote (t…

Smobilizzo del ca…

I- NECROPO0LI

Monitoraggio dell…

Programmazione …

III- PORTA MARI…

Monitoraggio dell…

Programmazione …

II- QUARTIERE …

monitoraggio del…

Programmazione …

XIII- FORTIFICA…

Monitoraggio dell…

Programmazione …

IX- VIA DI PORT…

Monitoraggio dell…

programmazione …

VIII- QUARTIER…

Monitoraggio dell…

Programmazione …

X- PORTA ROSA

Monitoraggio dell…

Programmazione …

VII- QUARTIERE …

Monitoraggio dell…

Programmazione …

XII- TERRAZZE S…

Monitoraggio dell…

Programmazione …

XIV- CASTELLUC…

monitoraggio del…

Programmazione …

XI- QUARTIERE …

Monitoraggio dell…

Programmazione …

XV- TEATRO

Monitoraggio dell…

Programmazione …

XVI- ACROPOLI (…

Monitoraggio dell…

Programmazione …

IV- TERME ROMA…

Monitoraggio dell…

Programmazione …

VI- STRUTTURE …

Monitoraggio dell…

Programmazione …

V- TERME ELLENI…

Monitoraggio dell…

Programmazione …

Durata

730 g

5 g

1 g

2 g

3 g

3 g

1 g

2 g

2 g

3 g

3 g

2 g

1 g

2 g

2 g

14 g

16 g

12 g

4 g

16 g

12 g

4 g

16 g

12 g

4 g

16 g

12 g

4 g

16 g

12 g

4 g

16 g

12 g

4 g

16 g

12 g

4 g

16 g

12 g

4 g

16 g

12 g

4 g

16 g

12 g

4 g

15 g

11 g

3 g

14 g

12 g

2 g

15 g

11 g

3 g

15 g

12 g

3 g

14 g

12 g

2 g

15 g

12 g

3 g

Inizio

02/05/2022

02/05/2022

07/05/2022

08/05/2022

10/05/2022

13/05/2022

16/05/2022

17/05/2022

19/05/2022

21/05/2022

24/05/2022

27/05/2022

29/05/2022

30/05/2022

01/06/2022

17/04/2024

03/06/2022

03/06/2022

15/06/2022

19/07/2022

19/07/2022

31/07/2022

03/09/2022

03/09/2022

15/09/2022

18/10/2022

18/10/2022

30/10/2022

03/12/2022

03/12/2022

15/12/2022

17/01/2023

17/01/2023

29/01/2023

04/03/2023

04/03/2023

16/03/2023

18/04/2023

18/04/2023

30/04/2023

02/06/2023

02/06/2023

14/06/2023

16/07/2023

16/07/2023

28/07/2023

31/08/2023

31/08/2023

12/09/2023

09/10/2023

09/10/2023

21/10/2023

19/11/2023

19/11/2023

01/12/2023

28/12/2023

28/12/2023

09/01/2024

05/02/2024

05/02/2024

17/02/2024

11/03/2024

11/03/2024

23/03/2024

Fine

30/04/2024

06/05/2022

07/05/2022

09/05/2022

12/05/2022

15/05/2022

16/05/2022

18/05/2022

20/05/2022

23/05/2022

26/05/2022

28/05/2022

29/05/2022

31/05/2022

02/06/2022

30/04/2024

18/06/2022

14/06/2022

18/06/2022

03/08/2022

30/07/2022

03/08/2022

18/09/2022

14/09/2022

18/09/2022

02/11/2022

29/10/2022

02/11/2022

18/12/2022

14/12/2022

18/12/2022

01/02/2023

28/01/2023

01/02/2023

19/03/2023

15/03/2023

19/03/2023

03/05/2023

29/04/2023

03/05/2023

17/06/2023

13/06/2023

17/06/2023

31/07/2023

27/07/2023

31/07/2023

14/09/2023

11/09/2023

14/09/2023

23/10/2023

20/10/2023

23/10/2023

03/12/2023

30/11/2023

03/12/2023

11/01/2024

08/01/2024

11/01/2024

19/02/2024

16/02/2024

19/02/2024

25/03/2024

22/03/2024

25/03/2024

G/

 46 

5 g

1 g

2 g

3 g

3 g

1 g

2 g

2 g

3 g

3 g

2 g

1 g

2 g

2 g

 1…

 16 

 1…

4 g

 16 

 1…

4 g

 16 

 1…

4 g

 16 

 1…

4 g

 16 

 1…

4 g

 16 

 1…

4 g

 16 

 1…

4 g

 16 

 1…

4 g

 16 

 1…

4 g

 16 

 1…

4 g

 15 

 1…

3 g

 15 

 1…

3 g

 15 

 1…

3 g

 15 

 1…

3 g

 15 

 1…

3 g

 15 

 1…

3 g

Nota



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Attività

PREVENZIONE E …

Pulitura puntuale

Eliminazione di d…

Protezione super…

Ritocchi e piccole …

Manutenzione pa…

OPERAZIONE DI …

Rimozione dei de…

Trattamento con…

PREVENZIONE E …

Stuccatura e mic…

Ripristino di parti …

Riposizionament…

Preconsolidamen…

Consolidamento …

Smontaggi e rim…

Demolizione

Chiusura di tracc…

Formazione di tr…

Ripresa di lesioni …

PRESTAZIONI V…

Smaltimento

Stoccaggio

Trasporto

Rimozione di sco…

Montaggio conve…

Montaggio di plu…

Decespugliament…

Saldatura elettrica

Prosciugamento …

Posa in opera di …

Ispezione e pulizi…

Manutenzione lat…

Ispezione e pulizi…

Pulizia dei fori di …

Manutenzione inf…

Riparazione e/o …

Manutenzione el…

Durata

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

668 g

114 g

114 g

114 g

647 g

118 g

435 g

576 g

114 g

113 g

657 g

79 g

114 g

120 g

658 g

Inizio

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

19/06/2022

20/12/2023

21/12/2023

22/12/2023

19/06/2022

15/12/2023

15/10/2022

19/09/2022

17/12/2023

18/12/2023

21/06/2022

17/12/2023

05/12/2023

06/12/2023

20/06/2022

Fine

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

16/04/2024

11/04/2024

12/04/2024

13/04/2024

26/03/2024

10/04/2024

23/12/2023

16/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

07/04/2024

04/03/2024

27/03/2024

03/04/2024

07/04/2024

G/

 21

 4…

 4…

 4…

 4…

 4…

 86

 4…

 4…

 43

 4…

 4…

 4…

 4…

 4…

 4…

 4…

 4…

 4…

 4…

 17

 4…

 4…

 4…

4 g

4 g

4 g

 1…

5 g

 1…

 3…

4 g

4 g

 1…

3 g

5 g

5 g

 1…

Nota
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

G V S

30/03/2023

D L M M G V S

03/04/2023

D L M M G V S

10/04/2023

D L M M G V S

17/04/2023

D L M M G V S

24/04/2023

D L M M G V S

01/05/2023



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

G V S

30/03/2023

D L M M G V S

03/04/2023

D L M M G V S

10/04/2023

D L M M G V S

17/04/2023

D L M M G V S

24/04/2023

D L M M G V S

01/05/2023



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

S

06/05/2023

D L M M G V S

08/05/2023

D L M M G V S

15/05/2023

D L M M G V S

22/05/2023

D L M M G V S

29/05/2023

D L M M G V S

05/06/2023

D



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

S

06/05/2023

D L M M G V S

08/05/2023

D L M M G V S

15/05/2023

D L M M G V S

22/05/2023

D L M M G V S

29/05/2023

D L M M G V S

05/06/2023

D



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

L M M G V S

12/06/2023

D L M M G V S

19/06/2023

D L M M G V S

26/06/2023

D L M M G V S

03/07/2023

D L M M G V S

10/07/2023

D L M M

17/07/2023



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

L M M G V S

12/06/2023

D L M M G V S

19/06/2023

D L M M G V S

26/06/2023

D L M M G V S

03/07/2023

D L M M G V S

10/07/2023

D L M M

17/07/2023



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

M G V S

19/07/2023

D L M M G V S

24/07/2023

D L M M G V S

31/07/2023

D L M M G V S

07/08/2023

D L M M G V S

14/08/2023

D L M M G V

21/08/2023



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

M G V S

19/07/2023

D L M M G V S

24/07/2023

D L M M G V S

31/07/2023

D L M M G V S

07/08/2023

D L M M G V S

14/08/2023

D L M M G V

21/08/2023



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

S

26/08/2023

D L M M G V S

28/08/2023

D L M M G V S

04/09/2023

D L M M G V S

11/09/2023

D L M M G V S

18/09/2023

D L M M G V S

25/09/2023

D



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

S

26/08/2023

D L M M G V S

28/08/2023

D L M M G V S

04/09/2023

D L M M G V S

11/09/2023

D L M M G V S

18/09/2023

D L M M G V S

25/09/2023

D



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

L M M G V S

02/10/2023

D L M M G V S

09/10/2023

D L M M G V S

16/10/2023

D L M M G V S

23/10/2023

D L M M G V S

30/10/2023

D L M M

06/11/2023



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

L M M G V S

02/10/2023

D L M M G V S

09/10/2023

D L M M G V S

16/10/2023

D L M M G V S

23/10/2023

D L M M G V S

30/10/2023

D L M M

06/11/2023



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

M G V S

08/11/2023

D L M M G V S

13/11/2023

D L M M G V S

20/11/2023

D L M M G V S

27/11/2023

D L M M G V S

04/12/2023

D L M M G V

11/12/2023



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

M G V S

08/11/2023

D L M M G V S

13/11/2023

D L M M G V S

20/11/2023

D L M M G V S

27/11/2023

D L M M G V S

04/12/2023

D L M M G V

11/12/2023



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

S

16/12/2023

D L M M G V S

18/12/2023

D L M M G V S

25/12/2023

D L M M G V S

01/01/2024

D L M M G V S

08/01/2024

D L M M G V S

15/01/2024

D



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

S

16/12/2023

D L M M G V S

18/12/2023

D L M M G V S

25/12/2023

D L M M G V S

01/01/2024

D L M M G V S

08/01/2024

D L M M G V S

15/01/2024

D



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

L M M G V S

22/01/2024

D L M M G V S

29/01/2024

D L M M G V S

05/02/2024

D L M M G V S

12/02/2024

D L M M G V S

19/02/2024

D L M M

26/02/2024



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

L M M G V S

22/01/2024

D L M M G V S

29/01/2024

D L M M G V S

05/02/2024

D L M M G V S

12/02/2024

D L M M G V S

19/02/2024

D L M M

26/02/2024



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

M G V S

28/02/2024

D L M M G V S

04/03/2024

D L M M G V S

11/03/2024

D L M M G V S

18/03/2024

D L M M G V S

25/03/2024

D L M M G V

01/04/2024



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

M G V S

28/02/2024

D L M M G V S

04/03/2024

D L M M G V S

11/03/2024

D L M M G V S

18/03/2024

D L M M G V S

25/03/2024

D L M M G V

01/04/2024



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

S

06/04/2024

D L M M G V S

08/04/2024

D L M M G V S

15/04/2024

D L M M G V S

22/04/2024

D L M M G V S

29/04/2024

D L M M G V S

06/05/2024

D



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

S

06/04/2024

D L M M G V S

08/04/2024

D L M M G V S

15/04/2024

D L M M G V S

22/04/2024

D L M M G V S

29/04/2024

D L M M G V S

06/05/2024

D
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