



Repertorio: PAE|27/02/2023|DETERMINA 30Tipologia: DETERMINA prot 666/I

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA

OGGETTO: servizio di guardiania notturna armata dal lunedì alla domenica presso l'area degli Scavi stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum.

Proroga tecnica dal 01/03/2023 al 30/04/2023 per sospensione dei lavori cantiere scavo ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i e delibera ANAC 591/2021

Importo 14.632,71 € oltre IVA

CAPITOLO DI BILANCIO: 1.03.02.19.006 E.F. 2023

CIG Z4938714B7

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA

Premesso:

- che con contratto RDO 3280456 prot 4254 del 21/11/2022 veniva affidato il servizio di **guardiania notturna armata dal lunedì alla domenica presso l'area degli Scavi stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum;**
- che il 28/02/2023 è prevista la scadenza naturale del sopra richiamato contratto;
- con verbale di sospensione dei lavori del 05/12/2022 assunto al protocollo al numero 4424 del 06/12/2022 a causa del perdurare di eventi meteorologici avversi veniva disposta la sospensione dei lavori;
- che al fine di garantire la sicurezza e la sorveglianza dell'area di cantiere nelle ore notturne durante tutto il periodo di sospensione dei lavori il servizio di vigilanza è stato mantenuto attivo;
- che in data 30/01/2023 con verbale di ripresa dei lavori prot 337/I del 30/01/2023 veniva disposta la ripresa dei lavori di scavo;
- tuttavia a causa della soprarichiamata sospensione i lavori di indagini stratigrafiche si prolungheranno fino al termine del mese di aprile 2023 e metteranno in luce notevoli giacimenti di materiale mobile per i quali si teme il verificarsi di atti vandalici, eventualmente fraudolenti, anche in considerazione della collocazione dell'area di scavo in una zona esterna alla recinzione del Parco Archeologico di Paestum

VISTA la necessità di garantire la sicurezza e sorveglianza dell'area di cantiere nelle ore notturne;



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

Considerato:

- che l'art. 6 del disciplinare di gara prevede che la ditta aggiudicataria, su richiesta dell'Amministrazione deve proseguire regolarmente il servizio alle stesse condizioni anche oltre la scadenza del contratto;
- che l'esercizio della proroga è preordinato alla prosecuzione dello svolgimento del servizio vista la complessità del cantiere e la necessità di assicurare la vigilanza dello stesso nelle ore notturne;
- che la proroga non rappresenta nuovo contratto ma ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale originario;
- che fino al completamento dei lavori di scavo, si ritiene necessario ed opportuno disporre una proroga tecnica nei confronti della ditta Vigilanza Secur Bull srl con sede in Via Francesco D'Assisi, 9 – 80039 Saviano (NA) IVA 04891231211, al fine di assicurare la continuità del Servizio fino al completamento del cantiere di scavo.

EVIDENZIATO:

- che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave pregiudizio per l'Ente e che il vigente quadro normativo consente una proroga del servizio nella misura strettamente necessaria, al completamento dei lavori;

Visto il contratto RDO 3280456 prot 4254 del 21/11/2022;

Visto il ribasso offerto pari al 3,87%;

Visto il quadro economico relativo al costo per il servizio in proroga aggiornato al ribasso offerto dalla ditta sotto riportato

ANALISI DEI COSTI APPALTO servizio di guardiania notturna armata dal lunedì alla domenica fino al 30 aprile 2023 presso lo scavo del Tempietto Area Archeologica di Paestum dal lunedì alla domenica dalle ore 19:00 alle ore 7:00

Costo Mano d'opera

a) SERVIZIO TECNICO - OPERATIVO - NOTTURNO - Costo orario operaio VI livello	€ 16,77
b) Spese generali 14%	
c) Utile d'Impresa 10%	
Totale complessivo (a+b+c)	

* valore rilevato dalle tabelle del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali relativi al personale dipendente DA ISTITUTI ED IMPRESE DI VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI (marzo 2016) costo medio orario

Mese di MARZO 2023	
Operazioni	
Giornaliere: dal lunedì alla domenica - una unità servizio notturno dalle 19:00 alle 7:00	
ore 12 al giorno x 31 gg=ore 372 x 16,77	€ 6.238,44
TOTALE MESE DI MARZO	€ 6.238,44

Mese di APRILE 2023	
Operazioni	
Giornaliere: dal lunedì alla domenica - una unità servizio notturno dalle 19:00 alle 7:00	
ore 12 al giorno x 30 gg=ore 360 x 16,77	€ 6.037,20
TOTALE MESE DI APRILE	€ 6.037,20

TOTALE COSTO SERVIZIO marzo/aprile 2023	12.275,64 €
Spese generali 14%	1.718,59 €
Utile d'impresa 10%	1.227,56 €
TOTALE A BASE DI GARA	15.221,79 €
incentivo art. 113 comma D.lgs 50/2016 (2,0% del	€ 304,44
TOTALE IVA 22% SUL TOTALE A BASE DI GARA	€ 3.348,79
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.875,02

Il RUP
Rag. Claudio Ragosta

Claudio Ragosta

Ribasso offerto in sede di gara	3,87%
ribassato	589,08 €
importo proroga	14.632,71 €
TOTALE IVA 22% SUL TOTALE A BASE DI GARA	3.219,20 €



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelialia | Twitter: @parcovelia

Ritenuto necessario procedere all'impegno di € 14.632,71 oltre IVA ed incentivo tecnico ex art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la copertura del servizio dal 01/03/2023 al 30/04/2023;
Visto il parere dell'ufficio bilancio del PAE relativo alla copertura finanziaria;

DETERMINA


1. Di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Vigilanza Secur Bull srl con sede in Via Francesco D'Assisi, 9 – 80039 Saviano (NA) **IVA 04891231211**, dal 01/03/2023 al 30/04/2023;
2. Di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole di cui al contratto principale;
3. Di impegnare la spesa di € **14.632,71** oltre iva
4. Di imputare la spesa al 1.03.02.19.006 E.F. 2023
5. Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Parco Archeologico di Paestum nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia.

Visto

Ufficio Bilancio

Rag. Claudio Ragosta



Il Direttore

Dott.ssa Tiziana D'Angelo



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia