








Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Parco Archeologico di Paestum
Capaccio (SA)



**PIANO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INSULAE DI ABITAZIONE
NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM**
CUP: F49G19000210001

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA :
6	QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA	

REDAZIONE		RIFERIMENTI	
PROGETTAZIONE	Arch. Lorella Mazzella 	Perizia di spesa N° 42 del 08/08/2019 Decreto N° del	IL R.U.P. Gabriel Zuchtriegel 
DIREZIONE LAVORI	Arch. Lorella Mazzella 		
DIRETTORI OPERATIVI	Dott.ssa Giovanna Manzo 		IL DIRETTORE Gabriel Zuchtriegel 
Coordinatore della Sicurezza CSP - CSE	Geom. Giancarlo Casale 		
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Geom. Giuseppe Francia Geom. Giuseppe Capriuoli 		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE IN APPALTO	
A) LAVORI (a misura)	
AREA AI 1	
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetti a Ribasso) euro	159'870,27
AREA AI 2	
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetti a Ribasso) euro	87'949,09
AREA AI 3	
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetti a Ribasso) euro	197'781,99
AREA AI 4	
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetti a Ribasso) euro	163'017,95
AREA AI 5	
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetti a Ribasso) euro	144'488,52
TOTALE LAVORI (A) euro	753'107,82
B) FORNITURE (a misura)	
TRANSENNE E DISSUASORI	
Importo per l'esecuzione delle Forniture e messa in opera(soggetti a Ribasso) euro	22'061,00
TOTALE FORNITURE (B) euro	22'061,00
C) SERVIZI (a corpo)	
SCHEDATURE E RELAZIONI SPECIALISTICHE	
Importo per l'esecuzione dei Servizi (soggetti a Ribasso) euro	53'504,27
TOTALE SERVIZI (C) euro	53'504,27
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) soggetti a ribasso euro	828'673,09
D) ONERI DI SICUREZZA SPECIALI	
ONERI	
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza Speciale (NON soggetti a Ribasso d'asta) euro	13'595,80
TOTALE ONERI DI SICUREZZA (D) non soggetti a ribasso euro	13'595,80
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO sommano euro euro	842'268,89
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:	
e.1) Oneri di discarica (a stima) euro	1'600,00
e.2) Imprevisti euro	55'156,21
e.3) Incentivo art. 113 comma D.lgs 50/2016 - Progettazione,D.L.,Collaudo(eseguita all'interno dell' Amministrazione) euro	16'845,38
e.6) Spese per pubblicità euro	3'200,00
e.7) Spese di missione personale dipendente dell'amministrazione euro	2'000,00
e.8) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	198'929,52
Sommano (I) euro	277'731,11
TOTALE COMPLESSIVO euro	1'120'000,00
Data, _____	
A RIPORTARE	

ID	Descrizione dell'attività	Durata a gg.	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' e/o DELLA FASE																							
			MESI																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Documento preliminare alla progettazione																									
2	Affidamento della progettazione/indagini, saggi e sondaggi proderua aperta																									
2.1	Sottoscrizione contratto																									
2.2	Esecuzione di rilievi ed indagini																									
3	Progettazione definitiva																									
3.1	Prima consegna da parte dei progettisti al R.U.P. degli elaborati progettuali anche al fine di ottenere le approvazioni necessarie previste dalla normativa																									
3.2	Presentazione degli atti progettuali agli enti competenti per l'ottonimento delle approvazioni necessarie (conferenza dei servizi)																									
3.3	Seconda consegna da parte dei progettisti al R.U.P. della documentazione progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni																									
3.4	Consegna da parte dei progettisti al R.U.P. degli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni allegate al verbale di verifica intermedio																									
3.5	Consegna da parte dei progettisti al R.U.P. degli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni allegate al verbale di verifica finale																									
4	Progetto Esecutivo	30	X																							
4.1	Prima consegna da parte dei progettisti al R.U.P. degli elaborati progettuali anche al fine di ottenere le approvazioni necessarie previste dalla normativa	5		X																						
4.2	Consegna da parte dei progettisti al R.U.P. degli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni allegate al verbale di verifica intermedio	15		X																						
4.3	Consegna da parte dei progettisti al R.U.P. degli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni allegate al verbale di verifica finale	15		X																						
5	Verifica del Progetto Definitivo																									
5.1	Attività di verifica in progress																									
5.2	Redazione verbale di verifica intermedio																									
5.3	Redazione del verbale di verifica finale																									
5.4	Validazione ed approvazione del progetto definitivo Beni Culturali RUP Ente aderente																									
6	Verifica del Progetto Esecutivo	20		X																						
6.1	Attività di verifica in progress	5		X																						
6.2	Redazione verbale di verifica intermedio	5		X																						
6.3	Redazione del verbale di verifica finale	5		X																						
6.4	Validazione ed approvazione del progetto definitivo Beni Culturali RUP Ente aderente	5		X																						
8	Espletamento procedura di gara per l'affidamento delle esecuzione delle opere e sottoscrizione del contratto	90			X	X	X																			
9	Esecuzione delle opere	365						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
10	Collaudo in corso d'opera																									
11	Collaudo Tecnico Amministrativo	90																		X	X	X				