



MIC|MIC\_PAE\_UO6|19/03/2024|0001026-I

Repertorio: PAE|19/03/2024|DETERMINA 33Tipologia: DETERMINA

### DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA

**Oggetto:** Parco Archeologico di Paestum Fondi PON "Cultura e Sviluppo" FERS 2014-2010: Museo Archeologico di Paestum – Lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico.

**CUP: F42C16000060006 – CIG: Z3A27D7625**

adeguamento contrattuale per effetto dell'incremento delle lavorazioni previste in fase di gara

**CONTRATTO DEL 30/07/2019 REP. N. 107 REG. AL N. 996 SERIE 3A AGENZIA ENTRATE VALLO DELLA LUCANIA – SPORTELLO AGROPOLI IL 30/07/2019 incarico di Direttore Operativo per l'allestimento e aggiornamento manuali d'uso nell'ambito dell'intervento Museo Archeologico di Paestum, lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione e all'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico.**

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

**VISTO** il decreto legislativo n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell'art 1 comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;

**VISTO** il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**VISTO** il D.M. 21 e 22 del 28.01.2020;

**VISTO** il Decreto Direttoriale rep 93 del 04/02/2022, Contratto rep. n 151 del 04/02/2022, registrato alla Corte dei Conti con il n. 882 del 06/04/2022 di nomina della Dott.ssa Tiziana D'Angelo quale Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia

**VISTO** il contratto del 30/07/2019 REP. N. 107 REG. AL N. 996 SERIE 3A AGENZIA ENTRATE VALLO DELLA LUCANIA – SPORTELLO AGROPOLI IL 30/07/2019 incarico di Direttore Operativo per l'allestimento e aggiornamento manuali d'uso nell'ambito dell'intervento Museo Archeologico di Paestum, lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione e all'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico per una durata



**PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA**  
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

[pa-paeve@cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@cultura.gov.it) | [pa-paeve@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it) | [www.paestum.museum](http://www.paestum.museum)

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum/) | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelialia](https://www.instagram.com/parcoarcheologicovelialia/) | Twitter: @parcovelialia

complessiva stimata del servizio di 24 mesi legata all'andamento dei lavori oggetto di appalto all'O.E. A.T.I. Minerva Restauri s.r.l. (mandataria) Sicer Sistemi s.r.l. – EdilDovi s.r.l. ed un compenso stimato in base all'importo posta a base di gara di € 6.562.096,79 pari a € 18.000,00;

**CONSIDERATO** il protrarsi dell'andamento dei lavori non legato a quanto previsto dall'art. 7 del contratto bensì ad un aumento delle opere appaltate per effetto di una perizia di assestamento e suppletiva per lavori strutturali N° 8 del 11/08/2021 per l'importo di €. 7.413.003,18 comprensivi di €. 381.682,20 di oneri della sicurezza oltre I.V.A approvata con decreto n° 53 - PAE del 11/08/2021 che ha comportato anche un aumento dei tempi contrattuali concessi all'impresa appaltatrice;

**RILEVATO** che la soprarichiamata variante ha prodotto un incremento dell'importo dei lavori posto a base di gara per ulteriori € 850.906,39 oltre IVA, pari a circa il 16.60% e contestualmente un incremento dei tempi contrattuali per effetto di questi nuovi lavori;

**CONSIDERATO** che sia l'importo dei nuovi lavori che l'aumento dei tempi contrattuali concessi all'O.E. A.T.I. Minerva Restauri s.r.l. (mandataria) Sicer Sistemi s.r.l. – EdilDovi s.r.l. si riflettono anche sulle attività affidate al professionista incaricato;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 5 del contratto rep. 107 il pagamento di ben 70% dell'importo contrattuale è pagato all'emissione del certificato di collaudo delle opere;

**CONSIDERATO** quindi che la nuova perizia di assestamento e suppletiva, oltre che comportare un aumento delle attività da svolgere, ha di fatto anche procrastinato il pagamento della seconda ed ultima rata del contratto di servizi di cui all'oggetto con aggravio sulle aspettative di pagamento per le attività già svolte;

**VISTA** la richiesta del professionista di adeguamento contrattuale assunta al protocollo di questo istituto al numero 4700/A del 22/12/2023 per un importo di € 2.988,00 oltre IVA e Cassa;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal RUP Arch. Di Muccio Luigi con nota prot MIC|MIC\_PAE\_UO6|16/03/2024|0000962-I;

**CONSIDERATO** che, all'interno del quadro economico risultano somme disponibili per il pagamento del predetto incremento contrattuale alla voce somme a disposizione;

#### DETERMINA


1. di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. di **autorizzare un incremento contrattuale per un importo di € 2.988,00 per un importo contrattuale totale pari a € 20.988,00 oltre IVA e Cassa a favore dell'Arch. Giorgio Pala, nato a Roma (RM) il 12/04/1957 con studio alla Via Mario Chiri, n. 25 in Roma (RM) Codice fiscale PLAGRG57D12H501K partita IVA 10151060588** per l'espletamento dell'incarico di **Direttore Operativo** per l'allestimento e aggiornamento manuali d'uso nell'ambito dell'intervento Museo Archeologico di Paestum, lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione e all'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico nell'ambito dell'intervento di Parco Archeologico di Paestum Fondi PON "Cultura e Sviluppo" FERS 2014-2010: Museo Archeologico di Paestum – Lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico.



3. di dare atto:

- che l'importo dell'incremento ammonta ad **€ 2.988,00 oltre IVA al 22% e Cnpaia**;
- che lo stesso graverà sul quadro economico dell'intervento alla voce Somme a disposizione
- che Il nuovo importo contrattuale sarà contrattualizzato con Atto di integrazione al contratto redatto sotto forma di atto pubblico amministrativo.
- che il professionista sarà altresì tenuto al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Mibact adottato con D.M. 23.12.2015 Rep. n. 597/2015, in ossequio alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact 2021-2023;
- che il professionista dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).

Il Responsabile Ufficio Bilancio  
Rag. Claudio Ragosta



Il Direttore  
dott.ssa Tiziana D'Angelo

