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DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA

Oggetto: Parco Archeologico di Paestum Fondi PON “Cultura e Sviluppo” FERS 2014-2010: Museo
Archeologico di Paestum — Lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati
all'implementazione dell’offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del
fabbisogno energetico.

CUP: F42€16000060006 — CIG: Z3A27D7625
adeguamento contrattuale per effetto dell’incremento delle lavorazioni previste in fase di gara
CONTRATTO DEL 30/07/2019 REP. N. 107 REG. AL N. 996 SERIE 3A AGENZIA ENTRATE VALLO DELLA
LUCANIA — SPORTELLO AGROPOLI IL 30/07/2019 incarico di Direttore Operativo per I'allestimento e
aggiornamento manuali d’'uso nell’ambito dell’intervento Museo Archeologico di Paestum, lavori di
ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione e all’offerta di visita,
al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attivita
Culturali e del Turismo;

VISTO il decreto legislativo n.36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 comma
327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attivita culturali e
del turismo;

VISTO il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 “Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.
106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il D.M. 21 e 22 del 28.01.2020;

VISTO il Decreto Direttoriale rep 93 del 04/02/2022, Contratto rep. n 151 del 04/02/2022, registrato alla
Corte dei Conti con il n. 882 del 06/04/2022 di nomina della Dott.ssa Tiziana D’Angelo quale Direttore del
Parco Archeologico di Paestum e Velia

VISTO il contratto del 30/07/2019 REP. N. 107 REG. AL N. 996 SERIE 3A AGENZIA ENTRATE VALLO DELLA
LUCANIA — SPORTELLO AGROPOLI IL 30/07/2019 incarico di Direttore Operativo per |'allestimento e
aggiornamento manuali d’uso nell’ambito dell’intervento Museo Archeologico di Paestum, lavori di
ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione e all’offerta di visita, al

miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico per una durata
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complessiva stimata del servizio di 24 mesi legata all’andamento dei lavori oggetto di appalto all’O.E. A.T.I.
Minerva Restauri s.r.l. (mandataria) Sicer Sistemi s.r.l. — EdilDovi s.r.l. ed un compenso stimato in base
all'importo posta a base di gara di € 6.562.096,79 pari a € 18.000,00;

CONSIDERATO il protrarsi dell’landamento dei lavori non legato a quanto previsto dall’art. 7 del contratto
bensi ad un aumento delle opere appaltate per effetto di una perizia di assestamento e suppletiva per
lavori strutturali N° 8 del 11/08/2021 per I'importo di €. 7.413.003,18 comprensivi di €. 381.682,20 di oneri
della sicurezza oltre I.V.A approvata con decreto n° 53 - PAE del 11/08/2021 che ha comportato anche un
aumento dei tempi contrattuali concessi all'impresa appaltatrice;

RILEVATO che la soprarichiamata variante ha prodotto un incremento dell'importo dei lavori posto a base
di gara per ulteriori € 850.906,39 oltre IVA, pari a circa il 16.60% e contestualmente un incremento dei
tempi contrattuali per effetto di questi nuovi lavori;

CONSIDERATO che sia I'importo dei nuovi lavori che I'aumento dei tempi contrattuali concessi all’O.E. A.T.I.
Minerva Restauri s.r.l. (mandataria) Sicer Sistemi s.r.l. — EdilDovi s.r.l. si riflettono anche sulle attivita
affidate al professionista incaricato;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 5 del contratto rep. 107 il pagamento di ben 70% dell’'importo contrattuale &
pagato all’emissione del certificato di collaudo delle opere;

CONSIDERATO quindi che la nuova perizia di assestamento e suppletiva, oltre che comportare un aumento
delle attivita da svolgere, ha di fatto anche procrastinato il pagamento della seconda ed ultima rata del
contratto di servizi di cui all’oggetto con aggravio sulle aspettative di pagamento per le attivita gia svolte;
VISTA la richiesta del professionista di adeguamento contrattuale assunta al protocollo di questo istituto al
numero 4700/A del 22/12/2023 per un importo di € 2.988,00 oltre IVA e Cassa;

VISTO il parere favorevole espresso dal RUP Arch. Di Muccio Luigi con nota prot
MIC|MIC_PAE_UO6|16/03/2024|0000962-I;

CONSIDERATO che, all'interno del quadro economico risultano somme disponibili per il pagamento del
predetto incremento contrattuale alla voce somme a disposizione;

DETERMINA

1. dirichiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte
integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.
mm. € ii.;

2. di autorizzare un incremento contrattuale per un importo di € 2.988,00 per un importo
contrattuale totale pari a € 20.988,00 oltre IVA e Cassa a favore dell’Arch. Giorgio Pala, nato a
Roma (RM) il 12/04/1957 con studio alla Via Mario Chiri, n. 25 in Roma (RM) Codice fiscale
PLAGRG57D12H501K partita IVA 10151060588 per l|'espletamento dell’incarico di Direttore
Operativo per l'allestimento e aggiornamento manuali d’'uso nell’ambito dell’intervento Museo
Archeologico di Paestum, lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati
all'implementazione e all’offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al
contenimento del fabbisogno energetico nell’lambito dellintervento di Parco Archeologico di
Paestum Fondi PON “ Cultura e Sviluppo” FERS 2014-2010: Museo Archeologico di Paestum — Lavori
di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell’offerta
di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico.
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3. didare atto:

e chel'importo dell'incremento ammonta ad € 2.988,00 oltre IVA al 22% e Cnpaia;

e che lo stesso gravera sul quadro economico dell’intervento alla voce Somme a disposizione

e che Il nuovo importo contrattuale sara contrattualizzato con Atto di integrazione al contratto
redatto sotto forma di atto pubblico amministrativo.

e che il professionista sara altresi tenuto al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Mibact adottato con D.M.
23.12.2015 Rep. n. 597/2015, in ossequio alle disposizioni contenute nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione del Mibact 2021-2023;

e che il professionista dovra assumere gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

e che il presente provvedimento € soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 comma le2e
art. 23, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).

Il Responsabile Ufficio Bilancio Il Direttore
Rag. Claudio Ragosta dott.ssa Tiziana D’Angelo
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