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Programma Operativo Nazionale
Cultura e Sviluppo
I FESR 2014-2020 |

MINISTERO DELLA CULTURA
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
VIA MAGNA GRECIA N. 919 - 84047 CAPACCIO PAESTUM

Intervento di "COMPLETAMENTO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO HERAION
CON INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E ADEGUAMENTI
FUNZIONALI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"”

Importo Finanziamento € 538.833,95. CUP F42F23000180001 - CIG. Z323B4B5B4

Il Direttore Tiziana D’Angelo

HERAION - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA 605
PROGETTISTA CsP Consulenza specialistica
Ing. Raffaella Rosa CAPPUCCIO Ing. Federico CIOCIANO Ing. Alfonso CASCONE

Responsabile unico del procedimento: Rag. Claudio RAGOSTA

DATA EMISSIONE: Luglio 2023
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CANTIERIZZAZIONE 29 v—v‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 _
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29 Z1 _

RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE 20g v %
Rimozione di impianti - Piano Terra 59 21 _
Rimozione di impianti - Primo Piano 29

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 22g
Cablaggio elettrico 15¢g
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazior 59
Realizzazione di impianto antintrusione 2249

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 29
Pulizia generale dell'area di cantiere 29
Smobilizzo del cantiere 29
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