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Nome attività Durata

CANTIERIZZAZIONE 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe 2 g

RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE 20 g

Rimozione di impianti - Piano Terra 5 g

Rimozione di impianti - Primo Piano 2 g

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 22 g

Cablaggio elettrico 15 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 5 g

Realizzazione di impianto antintrusione 22 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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