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Repertorio: PAE|05/01/2024 | DETERMINA n.3 Tipologia: DETERMINA

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA
OGGETTO: Servizio di guardiania notturna armata dal lunedi alla domenica dal 1 novembre 2023 al 21 gennaio
2024 presso I'area degli Scavi stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura
di Paestum. Proroga tecnica dal 22/01/2024 al 28/ 03/2024 con smonto la mattina del 29/03/ 2024 a causa di
imprevisti_ed imprevedibili_condizioni_meteo avverse durante i mesi_autunnali_ che hanno provocato un
notevole rallentamento nelle attivita di scavo.
Importo €. 16.789,88 oltre IVA
CAPITOLO DI BILANCIO: 1.03.02.19.006 E.F. 2024 - CIG A02E3F201B
Contratto: PAEVE MIC|MIC_PAE_UO6|30/11/2023|0004414-P Repertorio: PAE|30/11/2023|CONTRATTO 51
Tipologia: CONTRATTO
Ditta: Societa Vigilanza Secur Bull s.r.l. con sede in Saviano (NA) alla via San Francesco d’Assisi n.9 codice
fiscale /partita IVA 04891231211.

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
Premesso:

- che con contratto RDO 3817055 repertorio PAEVE MIC|MIC_PAE_U06|30/11/2023|0004414-P
Repertorio: PAE|30/11/2023|CONTRATTO 51 Tipologia: CONTRATTO veniva affidato il servizio di
guardiania notturna armata dal lunedi alla domenica dal 1 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 presso il
museo narrante di Hera Argiva alla foce del Sele e dal 1 novembre 2023 al 21 gennaio 2024 per l'area
degli scavi stratigrafici e sistemazione del Tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum
alla: Societa Vigilanza Secur Bull s.r.l. con sede in Saviano alla via San Francesco d’Assisi n.9 codice
fiscale /partita 04891231211 e iscritta al Registro delle Imprese con il n. REA 720900 del 20/10/2004
in persona del’Amministratore Unico sig. Antonio Manganiello, nato a Pomigliano D’Arco (NA) il
06/01/1973 e residente in Saviano (NA), codice fiscale MNGNTN73A06G812X

— che il 21/01/2024 ¢ prevista la scadenza naturale del sopra richiamato contratto per I'area degli Scavi
stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum;

— VISTO l'atto di proroga alla ditta Hera Restauri S.r.l. del 03 gennaio 2024 Prot. n. 000011-P dei lavori di
scavi stratigrafici e sistemazione del Tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum fino
alla data del 28/03/2024;

— RILEVATO che il servizio non pud essere sospeso senza gravi pregiudizi per I'Ente, dovendosi garantire la
sicurezza dei luoghi;

— VISTA la necessita di garantire la sicurezza e sorveglianza dell’area degli Scavi stratigrafici e sistemazione
del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum;

\N\QNV() MO"’O PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
Q@‘ ’1:/«‘ MINISTERO DELLA CULTURA
) 2 Via Magna Grecia, 919 — 84047 Capaccio (ltaly) | +39 0828 811023
§ E‘ pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum
O%P S" Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter @paestumparco

= . . . . . .
/’}‘Cs,pﬁm\ﬂp\ Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelia | Twitter: @parcovelia


mailto:pa-paeve@cultura.gov.it
mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it
http://www.paestum.museum/

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento al Sig. Giovanni Capo, Funzionario Amministrativo con
decreto Repertorio: PAE| 15/09/2023 | DECRETO 110 — prot. n. 3378-1 del 15/09/2023;
CONSIDERATO:

— che l'art. 4 del disciplinare di gara prevede che la ditta aggiudicataria, su richiesta dell’Amministrazione
deve proseguire regolarmente il servizio alle stesse condizioni anche oltre la scadenza del contratto;

— che l'esercizio della proroga & preordinato alla prosecuzione dello svolgimento del servizio vista la
permanenza degli uffici e nelle more del completamento dei lavori di realizzazione impianto
antintrusione;

— che la proroga non rappresenta nuovo contratto ma ha come solo effetto il differimento del termine
finale del rapporto contrattuale originario;

EVIDENZIATO:

— che si tratta di un servizio che non pud essere sospeso senza grave pregiudizio per I'Ente e che il vigente
guadro normativo consente una proroga del servizio nella misura strettamente necessaria, al
completamento dei lavori;

Visto il contratto  repertorio PAEVE  MIC|MIC_PAE_UO6|30/11/2023|0004414-P
PAE|30/11/2023|CONTRATTO 51 Tipologia: CONTRATTO;

Visto il ribasso offerto pari al 0,36%;

Visto il quadro economico relativo al costo per il servizio in proroga aggiornato al ribasso offerto dalla ditta sotto
riportato

Repertorio:

ANALISI DEI COSTI APPALTO servizio di guardiania notturna armata anche nei gironi non lavorativi e festivi dal 22 gennaio 2024 AL 28 marzo 2024 area degli
scavi igrafici e si ione del presso il tratto occidentale delle mura di Paestum
dal lunedi alla domenica dalle ore 19,00 alle ore 7,00

Costo Mano d’opera
a) SERVIZIO TECNICO - OPERATIVO - NOTTURNO - Costo orario operaio VI li rio operaio VI livello
b) SERVIZIO TECNICO - OPERATIVO - DIURNO - Costo orario operaio VI livell: operaio Vi livello
¢) Spese generali 14%
d) Utile d'lmpresa 10%
Totale complessivo (b+c) xa

€17.47
€16.54

* valore rilevato dalle tabelle del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali relativi al personale dipendente DA ISTITUTI ED IMPRESE DI VIGILANZA PRIVATA £
1 | incrs i i Til

Mese di GENNAIO 2024 dal 22 al 31

Operazioni

Giornaliere:  dal lunedi alla domenica - una unita servizio notturno dall vizio notturno dalle ore 19,00 alle ore 7,00

ore 12 al giorn« no x 10 gg= orel20x 17,47 €2,096.40
TOTALE DAL 22 AL 31 GENNAIO 2024 €2,096.40

Mese di FEBBRAIO2024

Operazioni

Giornaliere:  dal lunedi alla domenica - una unita servizio notturno dall vizio notturno dalle ore 19,00 alle ore 7,00

ore 12 al giorn« no x 29 gg= ore 348 x 17,47 €6,079.56
TOTALE MESE DI FEBBRAIO 2024 €6,079.56

Mese di MARZO 2024 DAL 1° AL 28

Operazioni
Giornaliere:  dal lunedi alla domenica - una unita servizio notturno dall vizio notturno dalle ore 19,00 alle ore 7,00
ore 12 al giom« no x 28 gg= ore 336 x 17,47 €5,869.92
TOTALE DAL 1 AL 28 MARZO 2024 €5,869.92
TOTALE COSTO DEL SERVIZI ODAL 22 GENNAIO AL 1 28-Mar-24 14,045.88 € IIRUP
Spese generali 14% 1,966.42 €
Utile d'impresa 10% 1,404.59 € Giovanni Capo
TOTALE A BASE DI GARA 17,416.89 €
incentivo art. 113 comma D.lgs 50/2016 (2,0% € 348.34 (FE 62 ’
TOTALE IVA 22% SUL TOTALE A BASE DI GARA € 3,831.72
TOTALE COMPLESSIVO €21,596.95
TOTALE A BASE Gl GARA 17,416.89
Ribasso offerto in sede di gara 0.36%
Ribassato €.627,01
IMPORTO PROROGA €.16.789,88
TOTALE IVA 22% SU IMPORTO PROROGA €.3.693,77
TOTALE IVA COMPRESA €. 20.483,65
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Ritenuto necessario procedere all'impegno di € 16.789,88 oltre IVA ed incentivo tecnico ex art. 45 D.lgs. 36/2023
per la copertura del servizio dal 22/01/2024 al 28/03/2024 con smonto la mattina del 29/03/2024;
Visto il parere dell’ufficio bilancio del PAE relativo alla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga tecnica del contratto in essere con la ditta
Societa Vigilanza Secur Bull s.r.l. con sede in Saviano alla via San Francesco d’Assisi n.9 codice fiscale /partita
04891231211 e iscritta al Registro delle Imprese con il n. REA 720900 del 20/10/2004 in persona
dell’ Amministratore Unico sig. Antonio Manganiello, nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 06/01/1973 e residente
in Saviano (NA), codice fiscale MNGNTN73A06G812X, dal 22/01/2024 al 28/03/2024 per I'area degli scavi
stratigrafici e sistemazione del Tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum;

2. Di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole di cui al
contratto principale;

3. Diimpegnare la spesa di € 16.789,88 oltre iva ed incentivo tecnico;

4. Di imputare la spesa al capitolo 1.03.02.19.006 E.F. 2024;

5. Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Parco Archeologico di Paestum nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Trattamento dei dati & il Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia.

Visto
Ufficio Bilancio
Rag. Claudio Ragosta

Il Direttore
Dott.ssa Tiziana D’Angelo
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